

**Retificação de matéria publicada no Diário Oficial nº 10.129 do dia 26 de março de 2020, página 75. Chamada FUNDECT/FINEP Nº 05/2019 – Programa Centelha MS - Chamada Pública do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores**

Retifico o cronograma da referida Chamada, fazendo constar as seguintes datas:

Atividades	Datas	
	Início	Término
<b>Lançamento da Chamada Pública</b>	<b>11/07/2019</b>	
<b>Fase 1. Submissão das ideias inovadoras</b>	<b>11/07/2019</b>	<b>24/09/2019 às 18h</b>
Seleção e avaliação das ideias inovadoras – Fase 1	25/09/2019	09/10/2019
Divulgação do Resultado Preliminar das Ideias Inovadoras Selecionadas – Fase 1	<b>15/10/2019</b>	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 1	16/10/2019	25/10/2019
<b>Divulgação das Ideias Inovadoras Aprovadas na Fase 1</b>	<b>31/10/2019</b>	
<b>Fase 2. Submissão dos Projetos de Empreendimento</b>	<b>01/11/2019</b>	<b>18/11/2019 às 18h</b>
Seleção e avaliação dos projetos de empreendimento – Fase 2	19/11/2019	02/12/2019
Divulgação do resultado Preliminar dos Projetos de Empreendimento Selecionados – Fase 2	<b>05/12/2019</b>	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 2	06/12/2019	15/12/2019
<b>Divulgação dos Projetos de Empreendimento Aprovados na Fase 2</b>	<b>18/12/2019</b>	
<b>Fase 3. Submissão dos Projetos de Fomento</b>	<b>19/12/2019</b>	<b>13/01/2020 às 18h</b>
Seleção e avaliação dos projetos de fomento – Fase 3	14/01/2020	27/01/2020
Divulgação do Resultado Preliminar dos Projetos de Fomento Selecionados – Fase 3	30/01/2020	
Prazo para Interposição de Recursos Administrativos na Fase 3	31/01/2020	09/02/2020
<b>Divulgação do resultado final e publicação no DOE</b>	<b>13/02/2020</b>	
Prazo para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma SIGFUNDECT	14/02/2020	17/06/2020
<b>Contratação dos projetos de fomento</b>	<b>A partir de 23/06/2020</b>	
<b>Chamada de Suplentes</b>	<b>01/07/2020 (ou antes, à medida que os aprovados formalizam desistência)</b>	
Prazo para Suplentes para constituição da empresa e inserção de documentos para a contratação da Plataforma SIGFUNDECT	01/07/2020	01/09/2020
<b>Contratação dos projetos de fomento (suplentes)</b>	<b>A partir de 08/09/2020</b>	
<b>Acompanhamento dos projetos contratados</b>	<b>12 meses após a contratação</b>	
<b>Avaliação técnica final</b>	<b>13 meses após a contratação</b>	

Campo Grande (MS), 22 de maio de 2020.

**Márcio de Araújo Pereira**  
Diretor-Presidente da FUNDECT